

План-отчет выполнения работ 1 этапа

по реализации пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих

№ п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1.	Комплексные совместные с ГАУ ИПК ДСЗН мероприятия			
	I этап – с 8 декабря по 31 декабря 2014 г.			
1.1	Разработка и согласование с ИПК плана-графика комплексных совместных мероприятий	15.01.2014	Согласованный план – график	Составлен
1.2	Участие в консультационных мероприятиях (вебинарах, дистантных групповых и индивидуальных консультациях, индивидуальном e mail и телефонном консультировании), проводимых специалистами ИПК по вопросам реализации пилотного проекта	До 25.12.2014	Подготовка скорректированного плана реализации и начала реализации проекта в области	Участвовали в вебинаре, консультациях по телефону и электронной почте
1.3.	Подготовка обобщающей версии модельной программы социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, на основе модельной программы	До 25.12.2014	Обобщенная модель сопровождения в Новгородской области	Программа подготовлена и утверждена приказом по департаменту труда и социальной защиты №995 от 22.12.2014
1.4	Утверждение Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в Новгородской области	До 25.12.2014	Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в Новгородской области	Утвержден постановлением Правительства Новгородской области №604 от 09.12.2014
	Утверждение Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и социальном сопровождении на территории Новгородской области	До 25.12.2014	Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и	Утвержден 28.11.2014 приказом №915 департамента труда и социальной защиты

			социальном сопровождении на территории Новгородской области	
	Разработка Порядка социального сопровождения семей с детьми, в том числе, приемных и замещающих семей, на территории Новгородской области, включая примерное положение о службе (отделении) социального сопровождения семей	До 25.12.2014	Порядок социального сопровождения семей с детьми, в том числе, приемных и замещающих семей, на территории Новгородской области, включая примерное положение о службе (отделении) социального сопровождения семей	Порядок подготовлен и утвержден приказом по департаменту труда и социальной защиты №995 от 22.12.2014
	Разработка Положения о создании службы социального сопровождения в учреждениях, должностных инструкций специалистов службы	До 25.12.2014	Положение о создании службы социального сопровождения в учреждениях, должностных инструкций специалистов службы	Положение подготовлено и утверждено приказом по департаменту труда и социальной защиты №995 от 22.12.2014
1.5	Внесение изменений и дополнений в проектную документацию после проведения ИПК компаративного анализа проекта	До 20.01.2015	Новая проектная документация по проекту	До 20.01.2015
1.6	Участие в веб семинарах - совещаний ИПК по реализации проекта	1 раз в месяц	1 раз в месяц	Участвовали
1.7	Предоставление в ИПК отчета о выполнении работ I этапа	До 25 декабря 2014	Отчет о выполнении работ I этапа.	Отчет отправлен 23.12.2014

Дополнительная информация к отчету:

Подготовлены проекты государственных заданий 22 комплексным центрам социального обслуживания (Великий Новгород, районные центры Новгородской области), на базе которых будет организована служба сопровождения 2650 семей. Для этого в штатные расписания этих учреждений включены 93 ставки специалистов по социальной работе, специалистов по работе с семьей, сформировано госзадание, выделены субсидии.

Возникает вопрос, если в госзадании единица измерений сопровождения «семья», а согласно 442 ФЗ в регистре получателей услуг «человек», то как это будет согласовываться?

Подпись и расшифровка подписи
представителя Заявителя:

Заместитель руководителя департамента труда
и социальной защиты населения Новгородской
области

_____ (Т.В. Морозова)

Дата: «23» декабря 2014 г.